Planning 16 appartementen De Bank te Voorburg
Datum: 28 april 2022
Wijziging A: 12 april 2023

	2022									2023												2024											
	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
VERKOOP																																	
Verkoopprocedure																																	
Ondertekenen overeenkomsten																																	
VOORBEREIDING																																	
Gespreken koperswensen en keuze traject																																	
Bouwvoorbereiding																																	
VERGUNNING																																	
Vergunningsprocedure																																	
UITVOERING																																	
Sloop en bouwrijp maken																																	
Nieuwbouw																																	