

	2022												2023												2024	
	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari			
<b>VERKOOP</b>																										
Verkoopprocedure																										
Ondertekenen overeenkomsten																										
<b>VOORBEREIDING</b>																										
Gespreken koperswensen en keuze traject																										
Bouwvoorbereiding																										
<b>VERGUNNING</b>																										
Vergunningsprocedure																										
<b>UITVOERING</b>																										
Sloop en bouwrijp maken																										
Nieuwbouw																										